

ลำดับ	รายละเอียดงาน	%Weight	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	Plan/Actual	เดือน (Month) ปี (Year) 2568											Progress	หมายเหตุ
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ธ	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย		
1	การออกแบบและวางแผนการทำงาน (Design and Work Planning)	10.00%																	
1.1	กำหนดผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงานในแต่ละหน่วยงาน	2.50%	ผู้อำนวยการ/ ผู้จัดการฝ่าย	ภายในเดือน ม.ค.68		Plan													
						Actual													ประกาศเลขที่ PCE-HR 2401051
1.2	ทำการสำรวจข้อมูล (Site Visit)	2.50%	ที่ปรึกษาโครงการ/ คณะทำงานฯ	ภายในเดือน ก.พ.68		Plan													
	PCE/ PCM/ PKS/ PC/ PACO					Actual													
	PKB/ PC สาขาบางปะกง					Actual													
1.3	จัดทำแบบสำรวจข้อมูลและแผนการจัดเก็บข้อมูล	2.50%	วัดติกาล ESG/ คณะทำงาน	ภายในเดือน ก.พ.68		Plan													
						Actual													
1.4	การกำหนดขอบเขตขององค์กร (พื้นที่) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	2.50%	วัดติกาล ESG/ คณะทำงาน	ภายในเดือน ก.พ.68		Plan													
						Actual													
2	การดำเนินการ การควบคุม และติดตาม	60.00%																	
2.1	จัดเก็บข้อมูลและคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร	8.58%	ที่ปรึกษาโครงการ/ คณะทำงานฯ	เดือนละ 1 ครั้ง		Plan													
		ต่อเนื่อง				Actual													
2.2	บริษัท เพชรศิริชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	8.57%	วัดติกาล/ ESG	เดือนละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
2.3	บริษัท พี.ซี.ม.วี.เอ็น (1992) จำกัด	8.57%	จุฑิมา	เดือนละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
2.4	บริษัท พี.เค.ม.วี.เอ็น เทรคคิง จำกัด	8.57%	พนิตพัคคีร์	เดือนละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
2.5	บริษัท ปาโก้เทรดคิง จำกัด	8.57%	ธัญจันทร์	เดือนละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
2.6	บริษัท เพชรศิริชัย จำกัด	8.57%	อภิชาติ	เดือนละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
2.7	รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูล	8.57%	ที่ปรึกษาโครงการ/ คณะทำงานฯ	ภายในเดือน ก.พ. 69		Plan													
						Actual													
3	การจัดทำรายงาน (Reports)	10.00%																	
3.1	รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint Organization; CFO)	3.34%	วัดติกาล ESG/ คณะทำงาน	ภายในเดือน เม.ย. 69		Plan													
						Actual													
3.2	รายงาน 69-1 One Report Section 3.3	3.33%	วัดติกาล ESG/ คณะทำงาน	ภายในเดือน เม.ย. 69		Plan													
						Actual													
3.3	รายงานสรุปและเอกสารเพื่อการนำเสนอ/ สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องของโครงการ	3.33%	วัดติกาล ESG/ คณะทำงาน	ภายในเดือน ม.ค.69		Plan													
						Actual													

ลำดับ	รายละเอียดงาน	%Weight	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ค่าใช้จ่าย	Plan/Actual	เดือน (Month)/ ปี (Year) 2568											Progress	หมายเหตุ
							ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย		
4	การขึ้นทะเบียนรับรองผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	15.00%																	
4.1	ผู้ตรวจสอบ- ส่งเอกสารให้กับทาง อบก. (กำหนดส่งเอกสารวันที่ 23 มีนาคม 2568)	1.88%	Third party	ปีละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
4.2	อบก. - ประชุมพิจารณา	1.88%	TGO	ปีละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
4.3	บริษัท- เข้าร่วมประเมินเชิงประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร	1.88%	PCE	ปีละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
4.4	หน่วยงาน TGO ทำการตรวจสอบเอกสารและผลการคำนวณ	1.88%	TGO	ปีละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
4.5	กรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (สมมติ)	1.87%	TGO	ปีละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
4.6	หากไม่ผ่านการอนุมัติทางหน่วยงาน TGO จะแจ้งให้กับทางบริษัททราบอีกครั้ง	1.87%	TGO	ปีละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
4.7	กรณีผ่านการพิจารณาอนุมัติ และออกประกาศนียบัตร	1.87%	TGO	ปีละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
4.8	ติดตามผลตามแผนงานและแจ้งให้กับทางผู้บริหารทราบรวมถึงรายงานผลในที่ประชุม	1.87%	วิเทศกิจ ESG/ คณะทำงาน	ปีละ 1 ครั้ง		Plan													
						Actual													
5	กิจกรรมภายนอก/ โครงการด้าน ESG	100.00%																	
5.1	โครงการด้านการจัดการของเสีย (WASTE)	37.50%	ESG/ คณะทำงาน	เดือนละ 1 ครั้ง		Plan													
	โครงการคัดแยกขยะ/ ขยะส่งหลุม	12.50%				Actual													
	โครงการสำรวจปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ (CSR-DIW Continuous)	12.50%				Actual													
	โครงการทิ้งไป เสียขายแม่	12.50%				Actual													
5.2	โครงการการฝึกอบรมและการศึกษา	25.00%	ESG/ คณะทำงาน	ปีละ 1 ครั้ง		Plan													
	โครงการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กร	12.50%				Actual													
	โครงการให้ความรู้ RSPOกับการเกษตร	12.50%				Actual													
5.3	โครงการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม	37.50%	ESG/ คณะทำงาน	-		Plan													
	โครงการชุมชนสัมพันธ์	12.50%		เดือนละ 1 ครั้ง		Actual													
	โครงการเปิดบ้านตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	12.50%		ปีละ 2 ครั้ง		Actual													
	โครงการเกษตรสัมพันธ์-สัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านความยั่งยืน ESG ให้กับกลุ่มลูกค้า	12.50%		ปีละ 1 ครั้ง		Actual													

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ (Presented)

(นางสาววิไลดา บึงนิมิตเพ็ชร)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกความยั่งยืน

วันที่ (Date).....01 / 01/ 2568.....

ลงชื่อ.....ผู้ทบทวน (Reviewed)

(คุณพรทิพย์ ประสิทธิ์สุกผล)

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ และพัฒนาองค์กร (CSO)

วันที่ (Date).....01 / 01/ 2568.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ (Approved)

(คุณพรทิพย์ ประสิทธิ์สุกผล)

ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ และพัฒนาองค์กร (CSO)

วันที่ (Date).....01 / 01/ 2568.....